

Planejamento da Primeira Sprint Com base no modelo de Planejamento da Primeira Sprint fornecido e no escopo definido para o sistema PetAgenda, elaborei o documento oficial de planejamento da Sprint 1:

Planejamento da Primeira Sprint — PetAgenda

<u>Campo</u>	<u>Informação</u>
<u>Projeto</u>	PetAgenda — Plataforma de Agendamento e Histórico para Pet Shops
<u>Tipo</u>	Plataforma Web de Agendamento e Gestão para Pet Shops
<u>Versão</u>	1.0
<u>Responsável</u>	Alice Fugioka
<u>Data</u>	25/09/2026

1. Objetivo da Sprint

Estruturar a base do projeto, o sistema de autenticação de utilizadores e as funcionalidades essenciais de cadastro de serviços e pets, viabilizando a infraestrutura mínima necessária para a consolidação do MVP.

2. Duração da Sprint

2 semanas (10 dias úteis).

3. Issues Selecionadas para a Sprint

ID	Título da Issue	Prioridade	Origem
#1	Configuração do Repositório e Módulo de Autenticação de Usuários	Alta	[US-01]
#2	Cadastro e Gestão de Serviços (Título, Descrição, Preço e Duração)	Alta	[US-03]
#3	Cadastro de Pets associados ao Perfil do Tutor (Nome, Porte, Restrições)	Alta	[US-02]

4. Resultado Esperado ao Final da Sprint

Ao término dos 10 dias úteis, o sistema PetAgenda permitirá que:

-
1. Utilizadores (tutores e administradores) realizem registo e login com palavra-passe encriptada (bcrypt).
 - 2.
 3. Administradores realizem o cadastro de serviços com a definição de preços e durações estimadas em minutos.
 - 4.
 5. Tutores consigam registar os seus pets e associá-los ao seu perfil com todas as observações de saúde e comportamento.
-
-